



Digitalisierungsstrategie Landkreis Helmstedt

22.03.2022

Ausschuss Wirtschaft und Strategie



Agenda

1. Vorwort
2. Ausgangslage
3. Digitale Verwaltung auf einen Blick
4. Gesamtvorhaben Digitalisierung
5. Strukturplan
6. Der Mensch steht im Mittelpunkt
7. Wirkziele des Gesamtvorhabens
8. Operative Ziele des Gesamtvorhabens
9. Meilensteinplan
10. Säulen der Digitalisierung in der Kreisverwaltung
11. Organisationsstruktur Gesamtvorhaben
12. Kommunikation





Vorwort



Erfüllen rechtlicher Rahmenbedingungen



Steigerung der Arbeitgeberattraktivität



Verbesserung des Bürger- und Unternehmensservice



Optimieren der Arbeitsplatzumgebung




Ausgangslage

Digitaler Reifegrad unserer Dienstleistungen - KDO




Abbildung 28: Digitales Reifegradmodell (Quelle: (Bundesministerium des Innern))

Digitale Infrastruktur - KommIT





Die digitale Verwaltung auf einen Blick





Gesamtvorhaben Digitalisierung




Steuerung von ca. 70 Einzelprojekten



Transformation in ein neues Zeitalter der Verwaltung



Zieldefinition – Planung – Umsetzung - Controlling



Vorhabenstruktur



Strukturplan



21.03.2022

Geschäftsbereich 10



Der Mensch steht im Mittelpunkt





Wirkziele des Gesamtvorhabens

Höhere Effizienz

Besserer Bürger- und Unternehmensservice

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

Besserer Datenschutz und IT-Sicherheit

Mehr Nachhaltigkeit

Mehr Transparenz



Operative Ziele des Gesamtvorhabens






Meilensteinplan

Meilenstein	Datum	
MS 1	28.02.2022	Digitalisierungsstrategie ist aufgestellt ✓
MS 2	30.06.2022	Ein Serviceportal (RathausDirekt) mit den Basisdiensten ist eingerichtet
MS 3	30.06.2022	Das Pilotprojekt DMS Einführung inkl. Schnittstelle zum Fachverfahren ist abgeschlossen
MS 4	31.12.2022	Das Serviceportal verfügt über eine Vielzahl an Online-Dienstleistungen und erfüllt die Anforderungen des OZG.
MS 5	01.07.2023	Ein zentraler digitaler Posteingang ist eingerichtet
MS 6	01.07.2024	Der Landkreis Helmstedt verfügt über eine elektronische Schriftgutverwaltung
MS 7	31.12.2026	Digitalisierungsgrad mit mittleren Ausprägung messbar an den Indikatoren Strategie, Führung, Steuerung, Mitarbeitenden, Technologie, Daten und Prozesse.
MS 8	31.12.2026	Eine flächendeckende Einführung eines DMS ist abgeschlossen
MS 9	31.12.2026	Wechsel von der Papier- zur eAkte ist abgeschlossen
MS 10	31.12.2030	Digitalisierungsgrad mit starken Ausprägung messbar an den Indikatoren Strategie, Führung, Steuerung, Mitarbeitenden, Technologie, Daten und Prozesse.




Säulen der Digitalisierung in der Kreisverwaltung





Organisationsstruktur Gesamtvorhaben





Kommunikation

Informationsmedium	Verantwortlichkeit	Inhalte	Termine	Zielgruppe
Newsletter	Erstellung durch 10.4	Allgemeine Informationen und Sachstände	Alle 4 -6 Wochen	Alle Mitarbeitenden
Intranet	10.4 i.V.m. Referat A	Allgemeine Informationen und Sachstände	regelmäßig	Alle Mitarbeitenden
Roadtour	GBL 10 und 10.4	Digitalisierungsstrategie, OZG, DMS	1.Quartal 2022	Geschäftsbereiche / Referate
Lenkungsgruppensitzung	GBL 10	Sachstand, Informationen, Entscheidungsgremium	Nach Bedarf, mind. 1x im Quartal	Lenkungsgruppe
Steuerungsgruppe	GBL 10.4		1 x im Monat	Steuerungsgruppe, Projektleitungen
Verwaltungsvorstandsbesprechung	GBL 10	Allgemeine Informationen und Sachstände	Nach Planung LR-Büro	Verwaltungsvorstand
GBL-Tagung	GBL 10	Zwischenstand und Erfahrungsaustausch	Quartalsweise	GBL



Zwischenstand wichtiger Einzelprojekte

Projekt Phase	Initialisierung	Definition	Planung	Durchführung	Abschluss
Gesamtvorhaben Digitalisierung					
Digitalisierungsstrategie					
Digitalisierung Bauakten GB 63					
Einführung DMS (Pilotprojekt GB 63 / 65 / 66)					
Projekt Digitaler Bauantrag					
Einführung Dokumentenmanagementsystem					
Bewerberportal (GB10)					
Content Management System					
Digitalisierung Reisekosten (P&I Loga)					
OZG - Einführung Onlinerathaus (RathausDirekt-NOLIS)					
OZG – Digitalisierung der Bürgerservices					