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Juleum Fassadensanierung 378 1.049.000,00 €       1 1 BA. Beschränkte Ausschreibungen Vergabestelle, Beginn Ausführung ab Juni 2021 Nov 21

VERSCHIEDENE … Brandschutz versch. Kreishäuser 438 500.000,00 €          800.000,00 €        1 KH 1: Planer beauftrag zur Zeit Entwurfsplanung, KH 10 Vorplanung, KH 12 BS-Konzept Dez 22

Freizeitheim Scheppau JFZ Inklusion (ohne OG) über ILE 480 216.000,00 €          1 Erstellung Leistungsverzeichnisse, Beginn Ausführung ab Juli 2021 Nov 21

Eichendorffschule Sonnenschutz 513 23.000,00 €            1 Auftrag alter AN gekündigt, erneute öffentl. Ausschreibung 2. Quartal 2021 Dez 21

Rotes Gebäude Brandschutzmaßnahmen 410 191.200,00 €          1 Ausführungsplanung, Vorbereitung Bauantrag Aug 22

Rotes Gebäude Sanierung,  u.a. Fenster 514 221.000,00 €          1 Aufträge erteilt, derzeit laufen Vorbesprechungen zur Ausführung Sep 21

OBS Lehre Beleuchtung 541 50.000,00 €            1 geringfügige Restarbeiten aufgrund von Lieferschwierigkeiten aus Fernost Aug 21

OBS Velpke Inklusion 409 55.000,00 €            1 Aufträge erteilt Aug 21

OBS Velpke Heizung 512 1 Auftragsvergabe Sep 21

Sporthalle OBS Velpke Inklusion 409 15.000,00 €            1 Restarbeiten, Türen im Zulauf Aug 21

Gymnasium Julianum SiBel, Fachplanung 410 205.000,00 €          1 Ausführungsplanung Sep 22

Gymnasium Julianum Beleuchtung Flure, Klassen 541 50.000,00 €          1 abgeschlossen Apr 21

Doppelsporthalle Julianum Sporthallenförderung 542 34.000,00 €            670.000,00 €        1 Auftrag Beleuchtung erteilt,                                                                                                  Gerüst 

Submission 12.05.21, Dachabdichtung Submission 25.05.21, Baubeginn Mitte Juni 21 Nov 21

Anna-Sophianeum Schöningen Brandschutzmaßnahmen 410 84.000,00 €            1 Restarbeiten, Abstimmung mit Bauordnung erf. Aug 22

Anna-Sophianeum Schöningen Container 529 160.000,00 €          110.000,00 €        1 Aufbau ab 25. KW geplant Aug 21

IGS Giordano-Bruno Helmstedt Schulküche 510 220.000,00 €          1 in der Ausführung Dez 21

Lehrschwimmbecken / Sporthalle Inklusion 409 21.000,00 €            1 Ausführungsplanung Aug 22

Lehrschwimmbecken / Sporthalle Brandschutzmaßnahmen 410 140.000,00 €          1 Planung, Ausführung abschnittsweise mit anderen Maßnahmen (z.B. Kellereingang) Aug 22

Lehrschwimmbecken / Sporthalle KIP 509 300.000,00 €          1 Ausführungsplanung Aug 22

Lehrschwimmbecken / Sporthalle Hallenbeleuchtung 541 35.000,00 €            1 2. Ausschreibung, 1. Ausschreibung kein Ergebnis Dez 21

FöSG Rudolf-Dießel-Schule Inklusion 409 5.000,00 €               1 Planungsauftrag erfolgt kurzfristig Aug 21

FöSG Rudolf-Dießel-Schule Brandschutzmaßnahmen 410 358.000,00 €          1 Abstimmung zum Bauantrag erf. Dez 22

BBS Helmstedt KIP - Brandschutz u. Inklusion 509 1.477.000,00 €       1.422.600,00 €    1 in der Ausführung, Übergabe Bauteil B Ende Mai, Beginn Bauteil E Anfang Juni 2021 Mai 23

Waggon Sanierung NN 1 Bauantrag in Arbeit/fast fertig, Beginn Ausführung September 2021 Apr 22


