

Fahrplan zum Medienentwicklungskonzept der landkreiseigenen Schulen

Lfd.Nr.	Aufgaben	Termine
✓45	Fördermittel: Endgeräte für bedürftige SuS (DigitalPakt unabhängige Mittel) <u>Sofortausstattung mit mobilen Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler</u> Der Förderantrag wurde am 16.07.2020 gestellt. Der Zuwendungsbescheid vom 12.08.2020 ist am 19.08.2020 beim LK Helmstedt (GB 40) eingegangen. Am 25.08.2020 wurde die Vergabe im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung als E-Vergabe eingeleitet. Ende der Angebotsfrist war der 15.10.2020 Zuschlagsschreiben wurden am 01.12.2020 versandt. Am 07.10.2020 wurde ein Ergänzungsantrag gestellt. Dieser wurde mit Bescheid vom 11.12.2020 Eingang beim Landkreis am 18.12.2020 bewilligt. Daraufhin erfolgte eine Nachbeauftragung. Eine Teillieferung von 200 Geräten ist zwischenzeitlich erfolgt, diese i-Pads werden zeitnah an ausgewählte Schulen verteilt. Die Lieferung der übrigen Geräte (ca. 500 Stück) steht noch aus. Vorsichtige Prognosen seitens der Firmen stellen eine Lieferung im März 2021 in Aussicht.	Europaweite Ausschreibung online Bestellt: 11/2020
✓46	Ausschreibung DV-Netzwerk-Infrastruktur/Stromversorgung <u>Ausbau der Schulnetze</u> Nach der Aufnahme des Ist-Zustandes an den Schulen des Landkreises Helmstedt durch die Fa. Lösungenfinden.org fand am 22.09.2020 ein Workshop zum weiteren Vorgehen statt.	Erstes Quartal 2021

Achtung: „Haken“ bedeutet, dieser Punkt ist erledigt!

	Ergebnis dieses Workshops war, dass zeitnah eine Ausschreibung für Access-Points und Switches vorbereitet werden soll, um die Schulen kurzfristig mit einem besseren W-LAN zu versorgen. Diese europaweite Ausschreibung wurde durch die Firma Lösungenfinden.org vorbereitet und am 02.11.2020 entsprechend veröffentlicht. Die Angebotsfrist endete am 20.11.2020, Vertragsbeginn sollte der 22.12.2020 sein. Aufgrund einer Rüge, ist derzeit ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer Niedersachsen anhängig. Die mündliche Verhandlung (coronabedingt als Videokonferenz) ist auf den 25.02.2021 terminiert. Anträge auf Fördermittel aus dem Digitalpakt für den Ausbau der WLAN-Infrastruktur wurden nach Ablauf der Angebotsfrist am 24.11.2020 gestellt. Die Bewilligungsbescheide liegen seit dem 22.12.2020 dem GB 40 vor. Zwei weitere Ausschreibungen, die den Ausbau der Schulnetze betreffen, sollen Ende des 1. Quartals spätestens im 2. Quartal 2021 durch die Fa. Lösungenfinden.org vorgenommen werden. Dabei handelt es sich um die Verkabelung der Schulen mit Datenleitungen, ggf. Servern und anderen Netzwerkbestandteilen sowie um die Verkabelung mit Stromkabeln. Die vorhandenen Stromnetze sind bei fortschreitender Digitalisierung der Schulen bei Weitem nicht ausreichend und müssen entsprechend aufgerüstet werden.	
✓47	Workshop zur Erstellung eines MBKs (Medienbildungskonzepts) mit der medienpädagogischen Fachberatung	Aufgrund von Corona hier Einzelberatung! (WS soll nachgeholt werden)
✓48	IT-Arbeitskreis Ausarbeitung/Überarbeitung der schuleigenen Bedarfe/	Bis Oktober 2021

Achtung: „Haken“ bedeutet, dieser Punkt ist erledigt!

	Medienbildungskonzepte der landkreiseigenen Schulen	
49	IT-Arbeitskreis- Abstimmung und Feinkonzept (Warenkorb IT-Ausstattung aller landkreiseigenen Schulen)	Voraussichtlich 2. Halbjahr 2022
✓50	Ausschreibung „Verkabelung der Schulen mit Datenleitungen, ggf. Servern und anderen Netzwerkbestandteilen sowie die Verkabelung mit Stromkabeln.“	Ende März 2021
✓50a	Vergabe an ECS Begehung der OBS Velpke und der OBS Lehre am 23.07.2021 Begehung der restlichen landkreiseigenen Schulen am 31.08.2021 und 1.09.2021	Vertragsbeginn 01.08.2021 Ausbaubeginn: 06.09.2021 (OBS Lehre und Velpke)
✓50b	Beginn Ausbau/Sanierung Netzwerkinfrastruktur/Stromverkabelung etc. in den landkreiseigenen Schulen	06. September 2021
✓50c	Ausschreibung „IPADS für Lehrerinnen und Lehrer“ Zuschlag an die Firma Rednet erteilt IST-Stand: Alle Geräte wurden an die Schulen ausgeliefert.	28.07.2021 06.09.2021 Lieferung KW 38 Ausgeliefert an die Schulen: Dezember 2021
✓50d	Anschluss aller landkreiseigenen Schulen an das Glasfasernetz	Zum Schuljahresbeginn 2021/22
	Ein Austausch mit den landkreiseigenen Schulen, findet regelmäßig und transparent statt!	
✓51	Hausverfügung Nr. 59/2021 Asbest in Putz, Spachtelmassen und Fliesenklebern	Vom 23.11.2021 Herausgegeben durch GB65
	Leasing/Ausstattung der landkreiseigenen Schulen mit Hardware	Nach dem Ausbau der jeweiligen Schule 2021-2023 und je nach Bedarf der Schule
	Bildungskonferenz „Digitalisierung“	2022/23

Digitalisierung im Landkreis Helmstedt im Hinblick auf die landkreiseigenen Schulen

Achtung: „Haken“ bedeutet, dieser Punkt ist erledigt!

Breitband

Im November 2018 wurden bei der Vodafone Anträge auf Breitbandanschlüsse für **alle landkreiseigenen Schulen** gestellt.

Folgende Schulen haben Anfang 2021 mitgeteilt, dass das Glasfaserkabel in ein gelegtes Leerrohr eingeblasen wurde:

- Realschule Schöningen,
- Oberschule Carl-Friedrich-Gauß-Schule Velpke,
- Rudolf-Dießel-Schule Königsutter

Laut Mitteilung von Herrn Siegert, Vorstand II sollen **alle** Schulen bis zum Schuljahresbeginn 2021/22 ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Die Zwischenlösung wurde an allen Schulen installiert und in Betrieb genommen.

Leider kam es durch die Corona-Pandemie, sowie der Hausverfügung 59/2021, zu erheblichen Verzögerungen beim Ausbau der I'T-Infrastruktur und Stromneuverkabelung an den landkreiseigenen Schulen.

Achtung: „Haken“ bedeutet, dieser Punkt ist erledigt!

IST-Stand Digitalisierung

Name der Schule	Planung	IST-Stand
OBS Lehre	Beginn im Sommer 2021 Ende Januar 2022 fertig	Ausbau fertig (Fehlen nur noch Kleinigkeiten)
OBS Velpke	Beginn im Sommer 2021 Ende Januar fertig (voraussichtlich)	Ausbau fertig (Fehlen nur noch Kleinigkeiten)
Standort Königslutter	Rudolf-Dießel-Schule BBS Steinmetzschule Außenstelle Wichernschule HRS Königslutter	Beginn des Ausbaus 23.05.2022 Ausbau fertig (Fehlen nur noch Kleinigkeiten)
Standort Schöningen	Gymnasium Annasophianeum Realschule Schöningen Hauptschule Schöningen	Beginn des Ausbaus Mai 2022 Beginn des Ausbaus Juni 2022
Standort Helmstedt	IGS Helmstedt RS Lademann Wichernschule Gymnasium am Bötschenberg Gymnasium Julianum BBS Helmstedt	

Achtung: „Haken“ bedeutet, dieser Punkt ist erledigt!